| Información General | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|-------|---------------------|-------|
| Nombre Proyecto | : Koralink | | | | |
| Fecha Reunión | : 06/06/2025 | Hora de inicio: | 20:00 | Hora de Término: | 21:00 |
| Lugar de reunión | : Meet | | | | |
| Participantes | : • Byron Zar • Gabriela (• Gabriel G • Leonardo • Jimmy Oc • Ana Cristi | Gallardo uerrero | | | |

Objetivos de la reunión

- 1. Definir las necesidades del proyecto
- 2. Definir requerimientos funcionales y no funcionales

Resumen de la reunión

- Definición requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación
- Negociación para prescindir de mapas de geolocalización.
- Definición de roles dentro de la aplicación.
- Definición de criterios para el emparejamiento de usuarios.
- Negociación del aporte económico para el proyecto por parte de los TechFounders.
- Socialización entre los TechFounders para especificar las funciones del panel administrativo.

| Compromisos | | | | |
|-------------|--|--------------------------|--------------|--|
| Nº | Descripción | Responsable | Fecha límite | |
| 1 | Definir las funciones del panel administrativo | Gabriela Gallardo | 09/06/2025 | |
| 2 | Escribir los requerimientos del proyecto | Ana Cristina Palacios | 09/06/2025 | |
| 3 | Crear los formularios para pacientes y médicos | Gabriela Gallardo | 09/06/2025 | |

| | Z THE TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE P | Charles of the Control of the Contro | | - |
|---------------------|--|--|------------|---|
| Acta elaborada por: | Ana Cristina Palacios | Fecha: | 06/06/2025 | |

| Información General | | | | | |
|---------------------|--|------------------------------|--------------------------|--|-------|
| Nombre Proyecto | : Koralink | | Property Country and the | | |
| Fecha Reunión | : 19/06/2025 | Hora de inicio: | 18:00 | Hora de Término: | 20:00 |
| Lugar de reunión | : Meet | | | The state of the s | |
| Participantes | Byron Zar Gabriela G Gabriel G Leonardo Jimmy Oc Ana Cristi | Gallardo uerrero Lopez | | | |

Objetivos de la reunión

- 1. Revisar los requerimientos funcionales y no funcionales
- 2. Definir la arquitectura de la aplicación y las herramientas a utilizar
- 3. Definir las vistas de la aplicación con sus respectivos componentes y el patrón de colores

Resumen de la reunión

- Revisión de los requerimientos definidos en la reunión anterior y el diagrama de casos de uso.
- Negociación para prescindir de otros requerimientos no especificados en la reunión.
- Definición de arquitectura de la aplicación.
- Definición de herramientas para la elaboración de la aplicación.
- Socialización entre los TechFounders para especificar las ideas para las vistas de la aplicación.

| Compromisos | | | | |
|-------------|---|-------------------|--------------|--|
| N° | Descripción | Responsable | Fecha límite | |
| 1 | Definir ideas para las vistas de la aplicación | Gabriela Gallardo | 27/06/2025 | |
| 2 | Hacer diagrama de casos de uso | Jimmy Ochoa | 19/06/2025 | |
| 3 | Hacer diagrama de arquitectura de la aplicación | Leonardo Lopez | 19/06/2025 | |
| 4 | Hacer boceto con las vistas de la aplicación | Ana Palacios | 19/06/2025 | |

| Acta elaborada por: | Ana Cristina Palacios | Fecha: | 19/06/2025 |
|---------------------|--|--|------------|
| | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O | Desired in Committee Control of C | |

Cabrilla 9

Valeria

| Información General | | | | | |
|---------------------|--|--|-------|---------------------|-------|
| Nombre Proyecto | : Koralink | | | | |
| Fecha Reunión | : 27/06/2025 | Hora de inicio: | 18:00 | Hora de Término: | 20:00 |
| Lugar de reunión | : Meet | A Committee of the Comm | | | |
| Participantes | Gabriela C Gabriela C Gabriel G Leonardo Jimmy Oc Ana Cristi | uerrero Lopez | | | |

Objetivos de la reunión

- 1. Revisar el sketch de las vistas de la aplicación y la paleta de colores asignada
- 2. Socializar la arquitectura de la aplicación y las herramientas a utilizar
- 3. Socializar casos de uso de la aplicación y qué personas van a interactuar con la app

Resumen de la reunión

- Revisión del sketch de las vistas de la aplicación y si coinciden con lo hablado en la reunión anterior
- Socialización entre los TechFounders para aprobar las ideas para las vistas de la aplicación.
- Socialización de los diagramas de casos de uso y de la arquitectura de la aplicación.
- Revisión de los formularios brindados por los TechFounders

| Compromisos | | | | | |
|-------------|---|-------------------|--------------|--|--|
| Nº | Descripción | Responsable | Fecha límite | | |
| 1 | Elaboración del figma con las ideas de las vistas definidas | Ana Palacios | 08/07/2025 | | |
| 2 | Definir la misión y visión de la app | Gabriela Gallardo | 08/07/2025 | | |
| 3 | Rehacer los formularios para la aplicación | Gabriela Gallardo | 08/07/2025 | | |
| 4 | Reunir información sobre los hospitales/fundaciones y médicos que serán registrados en la app | Gabriela Gallardo | 08/07/2025 | | |

| Acta elaborada por: | Ana Cristina Palacios | Fecha: | 27/06/2025 | |
|---|--|--------|------------|--|
| the first contract of the second state of the | and the second s | | | |

(briefa 9

Vuleira

| Información General | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------|---------------------|-------|
| Nombre Proyecto | : Koralink | | | | |
| Fecha Reunión | : 08/07/2025 | Hora de inicio: | 18:00 | Hora de Término: | 20:00 |
| Lugar de reunión | : Meet | | | | |
| Participantes | Gabriela C Gabriela C Gabriel G Leonardo Jimmy Oc Ana Cristi | uerrero Lopez | | | |

Objetivos de la reunión

- 1. Revisión del figma con el prototipo de las vistas de la aplicación
- 2. Corrección de los formularios brindados por los TechFounders
- 3. Revisión de la información sobre los hospitales/fundaciones y médicos

Resumen de la reunión

- Revisión del figma con el prototipo de las vistas de la aplicación
- Socialización para cambios en el diseño del homepage y el menú de la aplicación
- Corrección de los formularios médicos y de fundaciones brindados por los TechFounders
- Revisión de la información sobre los hospitales/fundaciones y médicos que serán registrados en la app

| Compromisos | | | | |
|-------------|---|-------------------|--------------|--|
| N° | Descripción | Responsable | Fecha límite | |
| 1 | Corrección de los formularios de la app | Ana Palacios | 11/07/2025 | |
| 2 | Corrección y aumento de la información sobre hospitales/fundaciones y médicos que serán registrados en la app | Gabriela Gallardo | 11/07/2025 | |
| 3 | Rehacer el homepage y el menú de la app | Ana Palacios | 18/07/2025 | |

| | | (The Start) of the South Both San William Control | and the later of the same of t |
|---------------------|-----------------------|---|--|
| Acta elaborada por: | Ana Cristina Palacios | Fecha: | 08/07/2025 |

Jahrela 9

Volerio